

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นศูนย์กลางการจำหน่าย การผลิต ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑.	โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙	๑ ก.พ. ๒๕๖๙	

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน		✓		๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๓.	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4

กลยุทธ์ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๔.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๒๕๖๘	๕ ธ.ค. ๒๕๖๘	
๕.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๖.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๗.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๘.	โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๙.	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	✓			๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘	
๑๐.	โครงการรัฐพิธี	✓			๑๐,๐๐๐	เบิกครั้งที่๑ = ๓,๐๐๐	๒,๕๐๐	ครั้งที่๑ = ๑๓ ต.ค.๒๕๖๘	ครั้งที่๑ = ๑๓ต.ค.๒๕๖๘	
						เบิกครั้งที่๒ = ๔,๕๐๐		ครั้งที่๒ = ๒๙ ต.ค.๒๕๖๘	ครั้งที่๒ = ๒๙ต.ค.๒๕๖๘	
						รวมเบิกจ่าย =๗,๕๐๐				
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	✓			๑๖๙,๕๐๐	๑๔๘,๙๒๐	๒๐,๕๘๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	✓			๒๕,๐๐๐	๒๑,๖๖๐	๓,๓๔๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			๑๔,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	๑,๖๕๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	
๑๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริการสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่านั่งสือเรียน)	✓			๘,๖๐๐	๗,๖๐๐	๑,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า อุปกรณ์การเรียน)	✓			๑๒,๕๐๐	๑๑,๐๒๐	๑,๔๘๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙	
๑๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวัน)	✓			๖๒๑,๙๐๐	๒๖๖,๔๐๐	๓๕๕,๕๐๐	๓ พ.ย. ๒๕๖๘	๓ พ.ย. ๒๕๖๘	
๑๗.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		✓		๑,๑๓๕,๖๐๐	๕๘๒,๔๘๗.๙๐	๓๙๒,๙๒๕.๗๘	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	
๑๘.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเขว้า	✓			๒,๐๔๖,๐๐๐	๙๗๔,๖๐๐	๑,๐๗๑,๔๐๐	๓ พ.ย. ๒๕๖๘	๓ พ.ย. ๒๕๖๘	

กลยุทธ์ การสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลบ้านเขว้า ประจำปี ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๒๐.	โครงการจัดงานวันผู้สูง อายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๒๑.	โครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๒๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		✓		๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๔๕	๑๑,๔๕๕	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๙	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๙	รอดำเนินการใน รอบไตรมาส ๓-๔
๒๓.	โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่า สัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๒๔.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด สดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มุ่งสู่ตลาดสด นำซื้อระดับดีมาก ๕ ดาวอย่างยั่งยืน			✓	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4
๒๕.	โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี ๒๕๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๖.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประชาชน			✓	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๒๗.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๑ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๒๘.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๒ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๒๙.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๑๑ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๐.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๑๒ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๑.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๑๓ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๒.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๓.	โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๓๕,๕๙๐	๑๔,๔๑๐	๗ ธ.ค. ๒๕๖๘	๘ ธ.ค. ๒๕๖๙	

กลยุทธ์ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๔.	โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลวันเข้าพรรษา			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๕.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า (เดือนหก)			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๖.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุน ด่าน			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๗.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ หลวงภักดี (เจ้าพ่อคอนแก้ว)			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๘.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๓๙.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๔๐.	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๑ ม.ค. ๒๕๖๙	
๔๑.	โครงการส่งเสริมเผยแพร่ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๙	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๙	
๔๒.	โครงการอุดหนุนวัดเจริญผล ในการจัดงาน ประเพณีวันกตัญญู ปิดทองสร้างน้ำหลวงพ่โโพธิ์			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๔๓.	โครงการอุดหนุนวัดปทุมมาวาส ในการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนสาม	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๙	
๔๔.	โครงการอุดหนุนวัดมณีมาวาส ในการจัดงาน ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๔๕.	โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการจัดงาน ประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙	

กลยุทธ์ การสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๔๖.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘	รอดำเนินการใน รอบไตรมาส ๓-๔
๔๗.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๑๖,๓๒๙,๖๐๐	๗,๕๖๓,๕๐๐	๘,๗๖๖,๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายรายเดือน
๔๘.	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ		✓		๔,๒๐๒,๔๐๐	๒,๐๕๔,๖๐๐	๒,๑๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายรายเดือน
๔๙.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๖๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายรายเดือน
๕๐.	โครงการจัดจรรยาจร		✓		๑๐,๐๐๐	๖,๔๒๐	๓,๕๘๐	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙	รอดำเนินการใน รอบไตรมาส ๓-๔

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๕๑.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		✓		๕๐,๐๐๐	๒,๗๐๐	๔๗,๓๐๐	๕ พ.ย. ๒๕๖๘	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายจำนวน ๑๕ ครั้ง
๕๒.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อทำความสะอาด ห้องน้ำอาคารสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)		✓		๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายราย เดือน
๕๓.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล)		✓		๒๑๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายราย เดือน
๕๔.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านเขว้า (กรณีตำแหน่ง ว่าง)	✓			๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ ยอดที่สามารถใช้ได้จริง ๑๒๐,๐๐๐	๕๓,๔๐๐.๒๕	๖๖,๕๙๙.๗๕	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	๙ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายจำนวน ๘ ครั้ง
๕๕.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี๒๕๖๙		✓		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๔ มี.ค.๒๕๖๙	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๙	
๕๖.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองคลัง)		✓		๒๐,๐๐๐	๕,๙๑๐.๘๗	๑๔,๐๘๙.๑๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๕๗.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริม การปฏิบัติงาน(กองคลัง)		✓		๔๓๒,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๕๘.	โครงการปรับปรุงภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		✓		๔๒๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๕๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		✓		๒๑๖,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๖๐.	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (งานเทศกิจ)		✓		๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๖๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	ดำเนินการไตรมาส ที่ ๓ - ๔

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๖๒.	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)		✓		๓๒๔,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๖๓.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองการศึกษา)			✓	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาส ที่ ๓ - ๔

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๖๔.	โครงการจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		✓		๖,๒๐๐	๓,๑๘๓	๓,๐๑๗	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๙มี.ค.๒๕๖๙	รอดำเนินการ ในรอบไตรมาส ๓-๔
๖๕.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองสาธารณสุข ฯ)		✓		๓๐,๐๐๐	๙,๒๒๕	๒๐,๗๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๖๖.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน		✓		๒๑๖,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๖๗.	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองสวัสดิการ สังคม)		✓		๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๖,๙๐๐ ยอดที่สามารถ ใช้ได้จริง ๔๑,๙๐๐	๓๓,๒๐๐	๘,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๖๘.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)		✓		๖๔๘,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๖๙.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)		✓		๗๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๗๐.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป		✓		๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๙๔,๖๐๐ ยอดที่สามารถ ใช้ได้จริง ๕๔๔,๖๐๐	๕๒๗,๖๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	โอนเพิ่ม งบประมาณ เบิกจ่าย รายเดือน
๗๑.	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน		✓		๕๔๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารราชการ บุคลากร และรายได้ของเทศบาล  
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๗๒.	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (งานตลาดสด)		✓		๒๐,๐๐๐	๔๖๐	๑๙,๕๔๐	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ
๗๓.	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (งานโรงฆ่าสัตว์)		✓		๒๐,๐๐๐	๓๕๐	๑๙,๖๕๐	๖ ม.ค. ๒๕๖๙	๖ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ
๗๔.	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (งานโรงฆ่าสัตว์)		✓		๑๐๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน
๗๕.	ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆ่าสัตว์ ชำแหละเนื้อสัตว์ (งานโรงฆ่าสัตว์)		✓		๕๗๖,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่าย รายเดือน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาชนลดปริมาณขยะ

กลยุทธ์ ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๗๖.	โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะ มูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า		✓		๗๕๐,๖๐๐	๓๐๙,๖๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายราย เดือน
๗๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน สุทิดาฯ สยามบรมราชกุมารี			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไต่ รรมที่ ๓ - ๔

กลยุทธ์ ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำเสีย  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางจินนาเรส บุญโสม – บ้านนายสมศักดิ์ เจนสุวรรณ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขว้า	✓			๓๑๗,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘	
๓๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายสุพจน์ สิงห์กุล – บ้านนางก้น กาลเขว้า) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขว้า	✓			๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘	
๔๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านสวนตาบุญเลิง – บ้านนายชัยวัฒน์ สิงห์กุล) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขว้า	✓			๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๐	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	
๔๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางสมคิดดีชัย – ร้านก๋วยเตี๋ยวนางอ้อ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขว้า	✓			๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๐	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๘ ธ.ค. ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

กลยุทธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๘๒.	โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาล		✓		๔๓๒,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	เบิกจ่ายรายเดือน
๘๓.	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงร้านวีระชัยโฟโต้ – ร้านเจวันคาร์แคร์) หมู่ที่ ๑ บ้านเขว้า	✓			๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘	๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	
๘๔.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ(ช่วงร้านจุฑารัตน์เบเกอรี่ – บ้านนางสำพร เขียนเขว้า) หมู่ที่ ๑ บ้านเขว้า	✓			๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ รณรงค์รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๘๕.	โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๘๖.	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			✓	๔,๒๐๐	๐	๔,๒๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔

๗. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 กลยุทธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๘๗.	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๘๘.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “บ้านเขว้าเกมส์” ด้านยาเสพติด			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔